LA RESTAURACIO DE L’ANTIC MONESTIR DE SANT LLORENC
PROP BAGA, A GUARDIOLA DE BERGUEDA

ANTONI GONZALEZ I MORENO-NAVARRO!

1. Introduccié

Des del 19 d’abril de 1983, ¢l nostre Servei fa obres a I’antic monestir bene-
dicti de Sant Lloreng prop Baga, al terme de Guardiola de Bergueda. La motiva-
cid, I’abast, el ritme i fins i tot els plantejaments dels treballs han variat molt al llarg
d’aquests anys. En un primer moment van respondre a la peticié que el rector,
mossen Enric Bartrina (actual director de I’Arxiu del bisbat de Solsona), ens va fer
durant la nostra visita a Guardiola el 26 de juny de 1981, un mes i mig després que
comencés a exercir com a cap de Servei. Es tractava de donar un nou impuls (més
o menys ambicios segons els recursos que aconseguissim) als treballs ja iniciats per
la mateixa parroquia. L’actuacié es plantejava en funcié gairebé tinicament de la
importancia del monument. Aquesta era una manera de fer propia d’aquells anys,
heretada d’una tradicié que arrenca de any 1915, quan el Servei va comengar a
actuar, dirigit per Jeroni Martorell. Amb el temps, pero, el procés de municipalit-
zacid de la Diputacié de Barcelona (que va refermar el seu paper de cooperacié
amb els ens locals de la provincia) i la transformacié paral-lela del mateix Servei
(que va esdevenir fonamentalment una oficina teécnica especialitzada de suport als
municipis) van anar condicionant la intervencioé al vell monestir. Aixi, ben aviat va
entrar en Pescena I’Ajuntament de Guardiola, en tant que representant del con-
junt de la poblacié, que va passar a ser la destinataria primordial de ’actuacio, fet
que afectaria els objectius globals plantejats. D’altra banda, el fet que durant
aquells primers anys el Servei anés perfilant i consolidant el metode de restauracid

1. Arquitecte. Cap del Servei de Patrimoni Arquitectonic Local de la Diputaci6 de Barcelona.
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(i explicitant els principis conceptuals i programatics en que es basa) va influir en la
renovaci6 dels objectius particulars, dels mitjans i dels criteris emprats.

2. El métode de restauraci6 del Servei

Abans de passar a explicar el projecte de restauracié del monestir en funcié
del qual volem culminar els propers anys les obres fetes fins ara, crec que té in-
teres, per tant, que els recordi els trets essencials d’aquest metode de treball i els
seus principis, especialment els aspectes que tenen o poden tenir una influ¢ncia
o relaci6 més directa amb el plantejament conceptual i programatic del projecte
que després exposaré.

El nostre metode, anomenat meétode SCCM en record de la denominacié6 ini-
cial del nostre servei, Servei de Catalogaci6 i Conservacié de Monuments, es
coneix també com a metode de restauracio objectiva. En aquesta expressié no
entenem ’adjectiu com a derivat del concepte de certesa sind en el sentit de rela-
ci6 amb ’objecte en si i no amb la manera de pensar o de sentir. La restauracié
objectiva ha de ser entesa, per tant, com aquella en que, a diferéncia del que ha
estat més habitual fins ara, compta més I’objecte, el monument (i la seva cir-
cumstancia), que la manera de pensar o de sentir del subjecte restaurador, és a
dir, que les teories, doctrines, ideologies o escoles gencriques amb les quals
aquest es pugui identificar. Els principis basics en que es fonamenta aquest me-
tode sén aquests:

— Quant a ’objecte (el monument), la comprensié i la valoracié equitativa
de les seves tres dimensions essencials, la documental (historica), "arquitecto-
nica (constructiva i funcional) i la significativa (la relacionada amb els senti-
ments de la gent), aixi com la definici6 de la seva autenticitat no en funcié exclu-
sivament de Poriginalitat de la matéria, siné de la capacitat d’aquesta per a
garantir la permanéncia d’aquells valors essencials.

— Quant a l’accié (la restauracié arquitectonica o monumental), d’una
banda, la seva especificitat en el conjunt de la restauracié dels béns culturals (re-
gida, per tant, per principis i criteris ben diferents sovint dels que poden condi-
cionar la restauracié dels béns mobles o les arts plastiques). I, de I’altra, la seva
concepci6é com a disciplina simultaniament cientifica, técnica, creativa i social,
I’objectiu generic de la qual és garantir que la col-lectivitat gaudeixi dels benefi-
cis derivats de la conservaci6 del patrimoni monumental (o, dit d’una altra ma-
nera, permetre la transmissié del monument a les generacions futures i, paral-le-
lament, el gaudi col-lectiu ja per a la generaci6 present).

Per aixo, cada acte restaurador ha de protegir el triple caracter del monu-
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ment, tot partint del coneixement profund i I’analisi critica de la seva complexa
esséncia i de la del seu entorn —tant fisic com social—, de I’objectivacié dels fins
de I’actuacié i de I’elecci6 dels mitjans (les tecniques analitiques, les terapeuti-
ques i els criteris conceptuals i projectius). Aquesta eleccio es produira, per tant,
no en funcié d’apriorismes ideologics, sin6 partint d’aquests fins particulars ja
establerts i de la seva idoneitat i eficacia reals per a assolir aquella proteccio.

— Quant als agents, I’indispensable caracter professional i interdisciplinari dels
estudis i treballs, el paper fonamental de I’Administracié puablica (entesa com el
conjunt de mecanismes creats per la col-lectivitat per al bon govern dels seus inte-
ressos comuns) i el paper actiu de les col-lectivitats destinataries de les actuacions.

D’aquests principis es dedueixen algunes consideracions que cal destacar
avui: la consciéncia que restaurar monuments sovint —gairebé sempre— obliga
a transformar-los (per a garantir-ne la transmissio i el gaudi plantejats com a ob-
jectius irrenunciables) i "acceptacié de I’Gs del monument com a motor, també
gairebé sempre, de la seva restauracio.

I en relacié amb el metode mateix, té interés ara recordar, en primer lloc, la
seva divisi6 operativa en quatre etapes fonamentals, no totalment estanques,
pero si successives: el coneixement, la reflexio, la intervencié i la conservacié. 1,
també, la seva universalitat (el metode és aplicable a qualsevol acte restaurador
de patrimoni edificat) enfront de la diversitat de criteris possibles. Certament,
en cada cas —en cada monument o en cada part, i en cada circumstancia— es
poden fer servir criteris projectius diferenciats i particulars: des de I’estricta con-
solidacié de la materia heretada fins a la recuperacié d’episodis constructius o
ambientals perduts, mitjan¢ant ’analogia formal o la reconstruccio, o 'afegi-
ment de nova arquitectura; en aquest cas, sempre amb [’actitud que va manifes-
tar Jeroni Martorell, el nostre primer director, quan va afirmar el 1913: «L’ideal
féra no haver de restaurar, sin6é conservar els edificis amb cura constant. Pero si
cal afegir quelcom a un monument, la barreja d’estils és un signe de vida».

3. Lactuacio recent o Sant Lioreng

Malgrat que, segons la intenci6 expressada per mosseén Enric Bartrina I’any
1982, el nostre compromis inicial amb ell va ser només ajudar-lo fins on fos pos-
sible a restaurar poc a poc la part de ’església del monestir conservadaien Gs, en
les nostres respectives conscie¢ncies deviem alimentar ja llavors una esperanca de
més ambicié. A la noticia dels primers treballs que hi va fer el Servei, publicada a
la Memoria de 1983, ja vam dir que aquells treballs constituien la primera fase
d’una intervencié que pretenia «la recuperacié arquitectonica del conjunt en
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funcié del nou s i de les restes arqueologiques; la reordenacié de ’entorn i la
rehabilitacié del casal de colonies». Un plantejament que en aquells moments
no era més que una utopia; una utopia que només I’atreviment, fruit de la il-lu-
si6 1 la inexperiéncia i, sobretot, d’una fe gairebé cega en el futur —que per for-
tuna mai ens ha abandonat—, ens va permetre manifestar per escrit. Un plante-
jament, aquell de llavors, que se’ns presenta ara com una premonicio, ja que,
gracies a una se¢rie de circumstancies llavors impensables, ha esdevingut vigent,
¢és a dir, és el que presideix els treballs que ara fem o projectem.

Aquells primers treballs van consistir fonamentalment en la correccié d’al-
guns problemes estatics de les voltes de ’església i la refeccid de les cobertes i del
coronament del campanar. En anys successius, es van elaborar els estudis histo-
rics que van comportar les excavacions arqueologiques que ha explicat el doctor
Loépez Mullor, i, en ’ambit constructiu, es va portar a terme la recuperaci6 espa-
cial de Pinterior del temple i la seva adequacié funcional i formal, treballs, com
els primers, dirigits per I’arquitecte Albert Bastardes Porcel, amb la col-labora-
ci6 de l’arquitecte Jordi Balari i Parquitecte técnic Xavier Guitart. I d’enga,
aproximadament, de I’any 1990, els treballs, que mai no s’han interromput amb
intenci6 de donar-los per finalitzats, dirigits per mi mateix, han pres un caracter
nou: d’una banda, com he dit, com a conseqii¢ncia d’un plantejament més mu-
nicipalista que va aconsellar promoure un conveni a tres bandes (bisbat de
Solsona, Diputacié de Barcelona i Ajuntament de Guardiola) que orientés els
treballs per a aconseguir un gaudi col-lectiu del monument i el seu entorn; de
Paltra, ja en ¢poca més recent, com a resultat dels estudis que es van fer relatius a
la casa de colonies, els quals van demostrar la conveniéncia, per motius de segu-
retat, de tancar-la. El resultat ha estat la voluntat, manifestada en un nou con-
veni, de donar un nou i definitiu impuls als treballs per a aconseguir en el ter-
mini de pocs anys allo que, utopicament, es va manifestar el 1983: revitalitzar
tot el conjunt (església, restes arqueologiques i entorn) i «rehabilitar la casa de
colonies», rehabilitacié que no podia consistir siné a desmuntar-la i fer-la de
nou. Tot, a més, no només per a satisfer les necessitats del bisbat i la parroquia,
sindé amb una finalitat pablica: el gaudi col-lectiu i sense restriccions del monu-
ment i la seva conversioé en font de riquesa per al municipi. Aquests sén, per
tant, els principis i els condicionants positius d’una restauracié el projecte de la
qual presentaré a continuacio.

4. La casa de colonies de Sant Lioveng

Abans de fer la presentacié convé ampliar algunes de les dades historiques
que ja ha exposat el doctor Lépez, les relatives a la casa de colonies, dades im-
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portants per a comprendre la casuistica que ens n’ha aconsellat el desmuntatge i
la substituci6.

La historia de la casa de colonies ara ja desapareguda comenga cap a 1960 al
santuari marid de Queralt, del municipi de la Valldan, a tocar del de Berga, al
qual seria agregat poc després, el 1963. El 25 de mar¢ d’aquell any, mossen
Josep Maria Ballarin, d’alla estant, va enviar al bisbe de Solsona, Vicente Enrique
y Tarancén, una carta i un projecte annex, el «Proyecto de reforma para casa
diocesana de cursillos utilizable como seminario de verano en Guardiola», que
tracta de donar aquell s a la rectoria de Sant Lloreng, ja sense Gs com a tal, que
reaprofitava [’antic priorat bastit sobre les restes del monestir medieval. Segons
algunes versions que em mereixen confianga, mossen Ballarin responia de fet a
un encarrec del bisbe mateix, qui havia pensat erigir aquell seminari d’estiu per a
evitar que els seminaristes haguessin d’anar de vacances als seus pobles respec-
tius, ja que era llavors quan coneixien xicotes i vivien experi¢ncies que els podien
fer abandonar els estudis eclesiastics.

Uns dies després de trametre aquella carta, el 19 d’abril, mossen Ballarin va
enviar al bisbe un nou estudi per a transformar la vella rectoria, acompanyat
d’una carta on reconeix ser ’autor dels treballs, aspecte aquest, el d’argquitecte,
potser inedit fins ara en la biografia del conegut i reconegut mossen i escriptor.
(«Aunque he hecho varios proyectos para Guardiola, el que adjunto a V.E. me
parece tan notablemente superior a los demas, que los elimino», va dir mosse¢n
Ballarin al bisbe.)El nou estudi preveu instal-lar cinquanta llits per a seminaris-
tes, més dues habitacions per als prefectes.

Essent encara bisbe Enrique y Tarancén, el dia 1 de febrer de 1963, ’arqui-
tecte bergueda Ramon Masferrer va signar ’avantprojecte amb el qual s’havien
de tramitar els permisos per a fer ’edificacio, el qual possiblement recollia una
nova versié de mossén Ballarin, aquesta ja una mica més en la linia de la versi6
definitiva de Pedifici (pero sens dubte encara molt allunyada). I’obra es va co-
mengar uns anys després i no es va acabar fins a 1967, quan ja era bisbe de Sol-
sona Josep Bascunana.

Com he dit, ’aparenga formal de I’edifici bastit, que mai no va arribar a ser
utilitzat com a seminari d’estiu, no guardava gaire relacié amb els diversos di-
buixos fets anteriorment. I més d’una vegada, mirant-lo, ens va semblar desco-
brir en la seva fesomia (per exemple, en el tragat i ’ordenacié dels buits dels
murs, finestrals, finestres i portes) un cert eco de I’arquitectura de qualitat for-
mal d’aquella época. Per aixo de vegades hem sospitat que en el plantejament
formal (no en el constructiu) de la casa de colonies de Guardiola potser bate-
gava la inspiracié de I’arquitecte José Antonio Coderch de Sentmenat, el més
important arquitecte del nostre pais en aquell moment i amic personal de
mossen Ballarin des de 1963. (Coderch, per encarrec de Ballarin, va fer I’inte-
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ressant projecte de restauracié del santuari de Queralt el 1966, quan estava en
construccid la casa de colonies de Sant Lloreng.) Per aixo, durant els treballs de
desmuntatge de la casa, alguna vegada vam sentir un neguit especial, afegit al
neguit que sempre sentim alguns arquitectes quan ens veiem obligats a desmun-
tar espais on sabem que hi ha hagut vida i relacions interpersonals i, com en
aquest cas, on tanta canalla ha fruit de ’amistat i ha apres tantes coses de la vida.

Aquella aparenga formal, amb espurnes de bellesa i molt més serena que les
deduibles dels dibuixos de mossén Ballarin o del despatx de Masferrer, no era
suficient, pero, per a contrarestar I’impacte negatiu que el nou edifici havia de
tenir en la percepcid del conjunt de les fabriques de ’antic monestir. D’altra
banda, per circumstancies atribuibles al context economic i social de I’¢poca
(i també al context tecnic i normatiu o legal), la construccié de ’edifici es va fer
sense prou condicions de seguretat, durabilitat i confort. El cas és que trenta
anys després d’acabat, a més d’haver-se magnificat 'impacte negatiu (com més
es coneixia i valorava el monestir més dolia veure aquell casalot al damunt de les
restes), ’edifici va comengar a mostrar simptomes cada cop més evidents de no
poder assumir correctament 1’Gs que se li donava i, el que era encara més greu,
d’un possible enfonsament imminent.

Davant d’aquesta evidencia, el 1997, malgrat que en aquell moment només
treballavem a I’església i al seu entorn i no ens corresponia, per tant, la tutela de
la casa de colonies ni la previsié del seu futur (i malgrat ’existencia d’un informe
signat per técnics governamentals que no hi veien cap perill en I’estat de ’edi-
fici), per un principi irrenunciable d’¢tica professional vam creure imprescindi-
ble comunicar la situacié a totes les parts implicades en Sant Lloreng (Diputacié,
Ajuntament, bisbat i parroquia) i proposar-los de fer-nos carrec de ’analisi i,
posteriorment, si s’esqueia, de la solucié del problema. Un cop acceptada la
proposta (no sense reticéncies per part de qui la considerava una intromissio
nostra, vés a saber amb quines intencions), el mes d’octubre de 1997, I’arqui-
tecta técnica Montserrat Valls va fer una primera analisi funcional, normativa i
de seguretat, que ja va palesar les deficiencies intuides i va ressaltar la perillositat
de les que feien refereéncia a la materialitat de 'immoble. Com a conseqii¢ncia
d’aquests informes es va encarregar un estudi més aprofundit dels aspectes ma-
terials a ’equip de la Universitat Polit¢cnica de Catalunya dirigit per I’arquitecte
tecnic Joan Ramon Rosell, que ens va ser lliurat el mes de marg de 1998. L’es-
tudi va alertar sobre la incapacitat de I’estructura de continuar suportant deter-
minades sobrecarregues d’as i I’absoluta manca de seguretat davant d’accions
produides per fenomens possibles pero imprevisibles, com ara el sisme.

La possibilitat d’una catastrofe d’una magnitud inimaginable —I’ensulsiada
d’un edifici ocupat per canalla (s’hi feien colonies, 1 hi havia un camp de treball i
el menjador escolar del poble)— va fer reaccionar immediatament tots els
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agents i es van prendre les mesures adients: desocupar immediatament la casa i
tancar-la, i més endavant iniciar un procés que culminaria en el conveni a tres
bandes, que havia de permetre i regular les inversions de la Diputaci6 de Barce-
lona per a desmuntar I’edifici i projectar-ne un de nou en un context de restau-
racio de tot el conjunt i d’ordenaci6 de ’entorn.

5. Primers estudis i desmuntatge de ln casa

Mentre es tramitaven els projectes i permisos de desmuntatge de la casa de
colonies, vam fer un primer estudi sobre com podia ser el nou edifici i com es
podia encaixar amb les restes del monestir que voliem conservar i dignificar.?

El primer estudi, datat el mar¢ de 1999, plantejava una ordenaci6 del con-
junt i, quant a la casa de colonies o residéncia, preveia reduir quantitativament el
volum construit existent i variar la disposicié dels cossos que la componien, or-
denant els nous al voltant d’una part del claustre, les restes del qual havien estat
descobertes en les excavacions arqueologiques. En la construccié del nou edifici
s’aprofitava part dels murs de la casa de colonies existent. L’estudi, amb algunes
modificacions suggerides pel bisbat de Solsona per a millorar les prestacions i el
rendiment de la nova casa, va ser acceptat per totes les parts implicades com a
punt de partida del nou projecte.

El 10 d’octubre de 2000 van comengar els treballs de desmuntatge de la casa
de colonies. A mesura que avangaven, vam poder ratificar fins a quin punt el des-
muntatge havia estat una decisié encertada, ja que es va comprovar que la situa-
ci6 era encara més greu que la detectada pels estudis de la UPC: alguns pilars de
les plantes superiors, per exemple, no tenien ancoratges en els forjats, ni conti-
nuitat amb els de les plantes inferiors. Certament, sant Lloreng¢ havia protegit
aquella canalla des del paradis... El desmuntatge progressiu també ens va perme-
tre anar descobrint més restes arquitectoniques del monestir fins llavors ocultes,
aixi com dades historiques sobre I’evolucié de la construcci6. I a poc a poc va
anar entrant en crisi la solucié de futur que haviem plantejat.

D’una banda, la contemplaci6 de les restes conservades ja sense 1’edifici al da-
munt ens va provocar, com calia esperar, un dubte serids sobre si convenia ara

2. En aquest estudi, aixi com en els posteriors i els definitius, i en el desmuntatge i la presa de
dades corresponents, han col-laborat amb mi I’arquitecte Xavier Guitart i Tarrés, I’aparelladora Fina
Gener i Sala i ’arquitecte —en un principi encara estudiant— Xavier Claparols i Llach, com també di-
versos tecnics de la Seccid Tecnica de Projectes, Obres i Manteniment del Servei, en especial ’arqui-
tecte Joan Closa Pujavet i I’aparellador Antoni Rius i Erill.
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tornar-les a amagar sota un altre edifici, encara que fos més harmonic, menys
agressiu. En un altre sentit, vam adonar-nos amb més claredat d’algunes insatis-
faccions i frustracions que ens produia el projecte plantejat. Ens sabia greu en es-
pecial el fet de renunciar a la recuperacio, si més no parcial, de espai original del
temple del segle X (la qual permetria que el visitant, per fi, pogués entendre el pa-
per de tribuna, no de cripta, de ’element construit a una part de la nau central en
¢poca romanica), recuperacié amb que es completaria el procés que haviem ini-
ciat feia alguns anys amb ’eliminacié de les voltes modernes de la nau sud.

Un dia de forga treball i reflexié, un d’aquells dies que, segons diuen, les mu-
ses —que res no regalen— aprofiten per a il-luminar-nos la ment, vaig rebre la
seva visita (en un moment, recordo, en que la reflexid, vés per on, era més pro-
xima a ’escatologia que a I’arquitectura). Si hem de consolidar i protegir totes
les restes del monestir, incloent-hi les de la part de ’església ensulsiada el 1428
—em van fer pensar—; si hem d’edificar al damunt per a aconseguir aquesta
proteccié i permetre un s del monument que en garanteixi la supervivencia; si
féra bo recuperar P’espai original del temple, o una part suficient per a explicar-
lo amb claredat: —per que no reconstruir els volums originals del monestir i I’es-
glésia i, a Pinterior, col-locar-hi aquestes funcions necessaries i convenients? La
reconstruccié no és cap pecat —em van recordar: només ¢és qiiestié de fer-la
amb rigor cientific i honestedat arquitectonica—; només és qiiestid, en defini-
tiva, de seguir els camins marcats pels mestres que ens han precedit, des de
Viollet-le-Duc a Jeroni Martorell, prenent d’ells tot allo que de bo tenen les se-
ves teories i praxis, i procurant no caure en els seus errors derivats d’un excés de
prudéncia o de gosadia.

I vam posar fil a ’agulla per a revisar el projecte. Es va comprovar que els vo-
lums historics per recuperar permetien acollir totes les funcions (i també dispo-
sar de prou espai buit per a garantir les emocions espacials que es perseguien); es
van fer estudis geotecnics i constructius per confirmar si el terreny i els murs
preexistents permetien la reconstruccié prevista (estudis que van proporcionar
sorpreses importants); es va intensificar I’estudi de paral-lels historics a les nos-
tres construccions i, un cop cerciorats de la possibilitat i la bondat de la nova so-
lucio, es va emprendre la redacci6 de la solucié que ara els presento.

0. La reconstruccid del monestir

Els trets essencials de la solucié, que ha estat estudiada fins ara només com a
avantprojecte, es descriuen a continuacié.

Quant a ’ordenacié general del conjunt, un mur de traga corba assimilable a
una catenaria ’envolta pels cantons de migdia, ponent i tramuntana, formant un
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recorregut perimetric que permet contemplar totes les edificacions i el seu en-
torn immediat encara que els accessos al recinte siguin tancats. En els terrenys
del mur cap enfora, se’n conserva la cota actual i s’hi situen els aparcaments, els
camins de vianants, s’hi conserva ’arbrat i la font, etc. Del mur cap endins, es re-
cupera la cota historica del terreny, normalment la que tenia al segle X, la qual
cosa permetra contemplar les edificacions amb [’al¢ada i les proporcions origi-
nals. D’altra banda, el mur, amb dues cotes diferents a tots dos costats, fara de
tanca de proteccié del conjunt. L’area de servei de la nova casa de colonies
tindra un accés diferent al de la resta del conjunt, per a garantir la independéncia
i autonomia de funcionament dels diversos usos previstos (d’una banda, el de
reunio o residencia temporal; de altra, el litrgic, cultural, de visites, etc.).

Els dos cossos edificats que recuperen el seus volums primitius, ’església i la
nau del dormitori de monjos o hospital (que recuperara aixi mateix la longitud
original posada de manifest en les excavacions arqueologiques recents), s’articu-
len entorn del claustre, també recuperat. D’aquest, els murs porticats de I’ala sep-
tentrional i una part de la de llevant es conserven en tota la seva algada, i els corre-
dors o galeries corresponents es cobriran amb una estructura nova de fusta i
coure. Els murs de les altres dues ales es conservaran només a nivell de les prime-
res filades, perque ’espectador aprecit la traga i la dimensié primitives del claus-
tre. El pati central sera proveit de vegetacié autoctona. Per la galeria coberta de
llevant s’accedira als espais destinats als oficis litargics, als actes culturals i a visites.
En primer lloc, a la part de la nau dels monjos conservada, espai del segle X, amb
obertures posteriors romaniques a tres murs, que han estat o seran restaurades, i
subdividida espacialment per uns arcs goticitzants, moderns (del segle xviI) que
actuen com a arcs diafragmes i que seran conservats. Aquest espai actuara com a
sala de recepci6 de visitants i usuaris. Des d’aqui, o directament des del claustre,
s’accedira a I’espai descobert que s’obre davant la porta principal del temple. Per
aquesta porta, recuperada (que conserva el llindar original de I’any 1000), es pas-
sara a 'interior de ’església, que haura recuperat el volum original.

Només traspassar el llindar, el sorpres visitant descobrira un primer espai de
tres trams que corresponen a la part de ’església ensulsiada el 1428 i actualment
en ruines. I, al fons, veura ’espai cobert per voltes popularment conegut com a
cripta, aixi com la part inferior de les naus laterals de ’església. Dos d’aquests
tres primers trams tindran una altura lliure d’uns quatre metres i els murs que
conformen ’angle de llevant-migdia s6n els originals del segle X, que han con-
servat fins ara aquella al¢ada, ocults, sota la construccié de la vella rectoria i, des-
prés, de la casa de colonies. Aquest primer espai actuara com a vestibul del tem-
ple i museu del lloc, i s’hi dipositaran, a més dels elements que serveixin per a
informar el visitant, la major part dels elements arquitectonics trobats o des-
muntats en el curs de les obres.
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A mesura que el visitant avanci cap a ’interior del temple anira descobrint
noves perspectives fins que, en arribar al costat dels dos pilars que delimiten el
segon i el tercer tram, apareixera davant seu la perspectiva somniada, la que de-
vien contemplar els usuaris del temple en ¢poca romanica: un grandiés temple
de tres naus, d’una al¢ada lliure de gairebé 15 m, amb una tribuna (ara ja no hi
haura possibles interpretacions erronies) ocupant els tres trams occidentals de la
nau central, sota la qual hi ha un espai cobert amb voltes connectat lateralment i
pel front, per mitja d’arcs, amb la resta de ’espai. La visié des d’aquest punt del
temple de Guardiola recuperat produira sens dubte una emocié extraordinaria.
La connexi6 entre el nou nivell de església (el de la cripta actual ) i el de la tri-
buna (el de ’actual espai litGrgic, que continuara amb la doble funcié cultual i
cultural) es fara per una escala adossada al mur septentrional. L’accés de perso-
nes discapacitades es fara per una passarel-la exterior i una nova porta oberta en
el lleng modern (segle X1xX) del mateix mur nord. Aquest nou accés substituira
aviat ’actual del mur de ponent i sera [’Gnic operatiu mentre durin les obres de
reconstruccid de església.

La casa de colonies o residéncia ocupara la planta superior de la nau dels
monjos (menjador, cuina, rebost i serveis), les tres plantes superposades dels dos
primers trams del nou volum de I’església (sala polivalent i dormitoris i serveis) i
un espai a manera de golfa sobre les voltes modernes de la nau nord (cambres de
monitors, infermeria, serveis), al qual s’accedira per una passarel-la volada que
travessara ’espai a tota al¢ada del tercer tram de I’església. La casa dels guardians
tornara a ocupar si fa no fa el mateix lloc que abans, a la planta baixa del cos del
monestir, continuaci6 de I’aula medieval conservada.

Els paraments exteriors que tanquen els volums recuperats es faran amb pedra
del mateix tipus i dimensions que la dels carreus dels murs medievals, encara que
amb un tall i una textura diferent perque, en una visié propera de I’edifici, es pu-
guin distingir perfectament els murs antics i els nous. Les cobertes seran totes re-
vestides de coure, i la part superior dels murs del campanar es modificara lleuge-
rament perque la coronacié perdi part del protagonisme que ara té en el conjunt.

L’actuacié es completara amb la posada en valor de tot ’entorn no imme-
diat, tant la zona de migdia, per on ara es fa la connexi6 entre el monestir i el
casc urba, com la zona de tramuntana i llevant, on es restauraran els eremitoris
altomedievals conservats i les restes de molins i de la bassa medievals, i s’ende-
gara paisatgisticament perque constitueixi un parc de tipus municipal que valo-
rara el conjunt i en permetra la connexié amb els sectors més septentrionals del
casc urba de Guardiola i la carretera de Baga.

Un cop feta la restauracié que els he presentat, creiem que haurem salvat to-
tes les restes medievals de Sant Lloreng sense malmetre’n cap; haurem fet una
definitiva i real proteccio fisica d’aquestes restes (consolidar-les i deixar-les a la
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intempérie no hauria estat mai una solucid); haurem recuperat ’autenticitat es-
pacial, volumetrica i paisatgistica del monument i ’haurem dotat d’un @s que, a
més de donar resposta a les necessitats o proposits del bisbat de Solsona, la
parroquia i el poble de Guardiola, i de dinamitzar econdmicament i socialment
aquell sector de territori, garantira la conservaci6é del monument.
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